

**CRONOGRAMA/CHAMAMENTO Nº 001/2020**

<b>ATIVIDADE</b>	<b>PRAZO/DIAS</b>	<b>PERÍODO</b>
Publicação do Edital no DOE, DOU e PORTAL DA SAÚDE/SESACRE	5	29/05/2020
Envio das Propostas e documentação	2	29/05 A 04/06/2020
Abertura das Propostas	1	05/06/2020
Análise das Propostas/Classificação pela Comissão Avaliadora e parecer técnico	5	15/06/2020
Saneamento da Habilitação da proposta melhor classificada, se for o caso	2	17/06/2020
Publicação do Resultado Final no DOE, DOU e PORTAL DA SAÚDE/SESACRE	14	08/07/2020
Publicação do extrato do contrato no DOE, DOU e PORTAL DA SAÚDE/SESACRE	2	10/07/2020
Envio da Ordem de entrega	3	15/07/2020
Prazo de entrega dos insumos	15	29/07/2020
Prazo de entrega dos equipamentos	30	14/08/2020
<b>Total dias até a entrega</b>	<b>64</b>	
<b>PRAZO DE PAGAMENTO</b>		
Prazo de pagamento após a entrega dos materiais e recebimento da nota fiscal	30	25/09/2020
<b>Total geral/Dias</b>	<b>94</b>	