



RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA/CHAMAMENTO Nº 001/2020

No Edital de Chamamento Nº 001/2020, publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.809, fls 114 e 115 e no Diários Oficial da União, Seção 3, fls 113, ambos no dia 29 de maio de 2020.

Considerando o feriado do dia 11/06 (Corpus Christi), e considerando também que o Governo do Estado decretou ponto facultativo para os dias 12 e 15/06, o cronograma terá alterações em sua execução, e passará a vigorar as informações conforme detalhado no quadro abaixo:

Onde se lê:

CRONOGRAMA/CHAMAMENTO Nº 001/2020		
ATIVIDADE	PRAZO/DIAS	PERÍODO
Publicação do Edital no DOE, DOU e PORTAL DA SAÚDE/SESACRE	1	29/05/2020
Envio das Propostas e documentação	5	29/05 A 04/06/2020
Abertura das Propostas	1	05/06/2020
Análise das Propostas/Classificação pela Comissão Avaliadora e parecer técnico	5	08/06 a 18/06/2020
Saneamento da Habilitação da proposta melhor classificada, se for o caso	2	19 e 22/06/2020
*Publicação do Resultado Final no DOE, DOU e PORTAL DA SAÚDE/SESACRE	10	23/06 a 06/07/2020
Publicação do extrato do contrato no DOE, DOU e PORTAL DA SAÚDE/SESACRE	2	08/07/2020
Envio da Ordem de entrega	3	13/07/2020
Prazo de entrega dos insumos	15	27/07/2020
Prazo de entrega dos equipamentos	30	11/08/2020
Total dias até a entrega	59	
PRAZO DE PAGAMENTO		
Prazo de pagamento após a entrega dos materiais e recebimento da nota fiscal	30	12/08 à 23/09/2020
Total geral/Dias	89	



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE

Leia-se:

CRONOGRAMA/CHAMAMENTO Nº 001/2020		
ATIVIDADE	PRAZO/DIAS	PERÍODO
Publicação do Edital no DOE, DOU e PORTAL DA SAÚDE/SESACRE	1	29/05/2020
Envio das Propostas e documentação	5	29/05 A 04/06/2020
Abertura das Propostas	1	05/06/2020
Análise das Propostas/Classificação pela Comissão Avaliadora e parecer técnico	5	08/06 a 18/06/2020
Saneamento da Habilitação da proposta melhor classificada, se for o caso	2	19 e 22/06/2020
*Publicação do Resultado Final no DOE, DOU e PORTAL DA SAÚDE/SESACRE	10	23/06 a 06/07/2020
Publicação do extrato do contrato no DOE, DOU e PORTAL DA SAÚDE/SESACRE	2	08/07/2020
Envio da Ordem de entrega	5	15/07/2020
Prazo de entrega dos insumos	15	29/07/2020
Prazo de entrega dos equipamentos	30	13/08/2020
Total dias até a entrega	61	
PRAZO DE PAGAMENTO		
Prazo de pagamento após a entrega dos materiais de insumos e recebimento da nota fiscal	30	08/09/2020
Prazo de pagamento após a entrega dos equipamentos e recebimento da nota fiscal	30	23/09/2020
Total geral/Dias	91	-

Publique-se.

Rio Branco/AC, 15 de julho de 2020.